

Defizite und Kapazitäten bei Fachgewerken und Fachplanung:

- Gewerk Metallbau/Fenster ohne Angebot → derzeit freie Verhandlung
- Gewerk Elektro noch nicht ausgeschrieben (Kapazität ThZ???)
- Terminplan generell problematisch
- Abstimmung mit Fachstelle Museen (Workshop) noch ausstehend
- Abklärung Defizite und Änderungen bei Gewerk Stahlbau derzeit laufend (J+E – Zuschlagsfrist)

Sich ergebende Grundsatzfragen:

- a) Macht das Projekt sachlich und fachlich überhaupt Sinn?
- b) Ist der nötige Rückhalt in Ort und Region da oder zu erreichen?
- c) Woran liegt der aktuell fehlende Rückhalt? – mangelnde Einbeziehung bislang oder grunds. Desinteresse?
- d) Habe ich versäumt, rechtzeitig ein Team aufzubauen? (Sicher ja!!)
- e) Sind Fortbestand und Betreuung zu gewährleisten?
- f) Sind die zusätzlichen finanziellen Belastungen (MWSt, Vorfinanzierung, Steigerungen) für die Gemeinde zu schultern bzw. akzeptabel?
- g) Kann oder sollte das Projekt noch gestoppt werden?

Voraussetzung für Projektstop:

- I. Noch keine verpflichtenden vertraglichen Regelungen → geht noch!
- II. Rückzahlung Zuschuss Denkmalamt
- III. Weitere negative Auswirkungen unklar

Nächste grundsätzliche Schritte:

1. Zuschlagsfrist für vergebene Gewerke klären und ggfls. verlängern (Verwaltung/J+E)
2. Interne Vorabstimmung zwischen 1., 2. und 3. Bürgermeister.
3. Suche nach Alternativen für Kerbeburschen
4. Internes Gespräch mit Kerbeburschen
5. Grundsatzdiskussion im GR wegen Fortführung Projekt und Konflikt mit KB (ö/nö?)
6. Grundsatzentscheidung im Gremium und falls positiv
7. Grundsatzerklärung im Gremium für aktive Mitarbeit bei Konzipierung und Umsetzung (n.ö)

Nächste Schritte bei Konzipierung bei Fortführung Projekt:

- Abklärung/Terminierung Workshop mit Fachstelle Museen (Mail ist raus!)
- Kontakt mit Uni Würzburg wegen Studienprojekt im Rahmen Sandsteinkultur – Tonaufnahmen noch lebender Wissensträger (Burkard Keller, Fleckenstein, Karges Roland) und Aufarbeitung
- Terminierung nächste Arbeitssitzung
- Gliederung Themen und Zuweisung im AK
- Bildung von Arbeitsgruppen
 - FÖV/Uli Sandstein und Schifffahrt (evtl. Schiffferverein)
 - Dr. Stadlbauer Strukturwandel und Auswirkungen
 - B. Keller Fachsprache
 - B. Keller Berufssparten (Hauer, Räumer...)
 - R. Reinthaler Gewölbe, Konstruktion
 - H. Ludwig Fachliteratur (Buch Wolf)
- Kontakt mit Christoph Lorenz Fachmann für Sandstein
- Kontakt mit Firmen (Winterhelt, Wassum, Zeller, Umscheid, Schwarz) → Firmenarchive
- Aufruf zu Sammlung Unterlagen (Fotos, Dokumente) im Amtsblatt
- Kontaktaufnahme Uni WÜ wegen Projekt (Zeitzeugen) über R. Reinthaler, W. Sasse, H. Ermischer etc.)

Aufgestellt: 03.05.2018 PMa